



№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Сроки исполнения
<b>1. Организационное – управленческое обеспечение.</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	20.01.2023
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	Члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	25.01.2023
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	20.01.2023
	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Февраль 2023
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности ДО к переходу на ФОП	13.02 – 17.02.2023
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Февраль 2023
	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Январь - апрель 2023
	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	До 01.03.2023
	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО	Ст. воспитатель Педагоги	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Январь-август 2023

	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Поэтапно, весь учебный год
	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы	Создание ООП ДО	Июнь 2023
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	педколлектив	Наличие ООП ДО Наличие РП	Август 2023
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Ст. воспитатель педагога	Наличие календарно-тематических планов	Август 2023
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Поэтапно, весь учебный год
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Старший воспитатель учителя начальных классов	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Сентябрь 2023
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Директор школы Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Поэтапно
	Мониторинг введения ФОП ДО	Старший воспитатель	Диагностические материалы. План контроля.	Весь период
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Весь период
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с	Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Весь период

	введением ФОП ДО.			
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Рабочая группа Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Директор школы	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Поэтапно
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Директор школы Ст. воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы нормам ОТ	Поэтапно
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Ст. воспитатель	Оснащённость необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Поэтапно
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Весь период
	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Ст. воспитатель	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Весь период
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Весь период
	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Май 2023
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	

