



УТВЕРЖДАЮ:
 директор ГБОУ СОШ пос. Кировский
 Рыженкова О.В./
 Приказ № 8/4 от 01.01.2023г

Дорожная карта

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования Колыбеловский филиал ГБОУ СОШ пос. Кировский

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в Программу развития ДОУ

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ

Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Сроки исполнения
1. Организационное – управленческое обеспечение.				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	20.01.2023
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	Члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	25.01.2023
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	20.01.2023

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Сроки исполнения
1. Организационное – управленческое обеспечение.				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	20.01.2023
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	Члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	25.01.2023
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	20.01.2023
	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Члены рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Февраль 2023
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности ДО к переходу на ФОП	13.02 – 17.02.2023
	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Февраль 2023
	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Январь - апрель 2023
	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	До 01.03.2023
	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО	Ст. воспитатель Педагоги	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Январь-август 2023

	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Поэтапно, весь учебный год
	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы	Создание ООП ДО	Июнь 2023
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	педколлектив	Наличие ООП ДО Наличие РП	Август 2023
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Ст. воспитатель педагоги	Наличие календарно-тематических планов	Август 2023
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Поэтапно, весь учебный год
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Старший воспитатель учителя начальных классов	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Сентябрь 2023
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Директор школы Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Поэтапно
	Мониторинг введения ФОП ДО	Старший воспитатель	Диагностические материалы. План контроля.	Весь период
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Весь период
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с	Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Весь период

	введением ФОП ДО.			
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Рабочая группа Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Директор школы	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Поэтапно
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Директор школы Ст. воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы нормам ОТ	Поэтапно
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Ст. воспитатель	Оснащённость необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Поэтапно
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Весь период
	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Ст. воспитатель	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Весь период
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Весь период
	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Май 2023
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	

